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Förord 

Denna slutrapport innehåller resultatrapporteringen för projektet ”Solel i Ludvika 

- Kapacitetsutveckling” som har pågått under perioden juni 2016 - maj 2018. Det 

övergripande syftet med projektet har varit att tillsammans med relevanta aktörer 

utveckla processer som möter behovet av en grundstruktur för att införa och 

integrera miljövänlig energi – solel som en del av ett hållbart energieffektivt lokalt 

samhällsbyggande. Syftet har också varit att ta tillvara och implementera 

kompetensen som finns i regionen bland de världsledande företagen inom elkraft, 

energieffektivisering och transmission till de kommunala bygg- och 

planeringsprocesserna. En annan bärande idé genom hela projektet har varit att 

inkludera även möjligheten att koppla energilagring till solcellsinstallationerna för 

att bättre kunna ta hand om hela solelsproduktionen. Är det möjligt för en 

kommun att kunna använda solel och annan fossilfri kraft som reservkraft vid en 

krissituation?   

För det nu aktuella projektet har en projektgrupp svarat som bestått av personer 

från Ludvika kommun, ABB, Ludvika Kommunfastigheter/LudvikaHem, VB 

Energi, STRI, Högskolan Dalarna, AltPower och i viss mån även 

Grangärdebygdens intresseförening (GBI) tillsammans med High Voltage Valley 

(HVV)/AB Samarkand2015 som stått för projektledning och projektägarskap samt 

medfinansiering. Vi tackar Energimyndigheten, som har finansierat projektet samt 

de företag, organisationer och personer som har deltagit i projektet. 
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Sammanfattning 

Ludvika kommun beslutade 2016 att öka produktionen av solenergi under de 

närmaste tre åren och 30 miljoner avsattes för investeringar i solel. Projektet Solel 

i Ludvika har som övergripande syfte haft att tillsammans med relevanta aktörer 

utveckla processer som möter behovet av en grundstruktur för att införa och 

integrera miljövänlig energi – solel som en del av ett hållbart samhällsbyggande. 

Syftet har också varit att ta tillvara och implementera kompetensen som finns i 

regionen bland de världsledande företagen inom elkraft, energieffektivisering och 

transmission till de kommunala bygg- och planeringsprocesserna. En bärande idé 

genom hela projektet har varit att arbeta för att koppla energilagring till 

solelsinstallationerna, för att kunna använda vid en krissituation med ett stort 

elavbrott.  

I april 2018 invigdes de första två stora solelsinstallationerna i Ludvika kommun; 

Sporthallen, 1065m² och Brandkåren 247m².  Sammanlagt har de första två 

piloterna installerats med solpaneler som ger 140 600 kWh per år. 

 

Andra resultat av projektet är att samarbetet med Högskolan Dalarna lett till att en 

annan av parterna i projektet, LudvikaHem deltar i ett Horizon2020 projekt (start 

1okt 2017) och ett ödriftsprojekt är igångsatt för att säkerställa elförsörjningen vid 

krissituationer med avbrott i det nationella elnätet. Ludvikas elförsörjning är en 

del av det nationella elnätet och om ett elavbrott skulle drabba mellersta Sverige 

vintertid skulle konsekvenserna bli mycket allvarliga. Ett nödkraftsystem baserat 

på solpaneler, energilager och smart styrning kan bli ytterligare en pusselbit för att 

minska beroendet av dieselgeneratorer som reservkraft. För att möta det ökande 

intresset för solel hos både privatpersoner och SME har solelsmässor, 

solelsfrukost, energimässa och seminarier mm anordnats.  
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En projektgrupp bestående av personer från parterna som ingått i projektet har 

drivit projektet. Projektgruppen har övergått till att bli en arbetsgrupp och utgör 

även fortsättningsvis en plattform för den fortsatta satsningen på solel och fossilfri 

elkraft i kommunen.  

Visionen är en helt lokalproducerad fossilfri elförsörjning i Västerbergslagen. 

Summary  

Ludvika has taken the decision to increase the production of solar energy in the 

coming three years. This project has focused on innovative models and methods 

for planning processes in cross-sectoral dialogueprocesses in partnership of 

public, private partners and academia. Case studies and pilotmodels has been 

analysed in order to learn how to better integrate and prioritise the installation of 

low carbon energy. 

The aim has also been to utilize and implement the expertise of the region among 

world-leading companies in the field of electricity, energy efficiency and 

transmission to the municipal construction and planning processes. Another idea 

throughout the project has been to work to connect energy storage to solar 

installations to be able to use in case of a crisis with a major power outage. 

 

In april 2018 the first two large solar installations were opened in Ludvika 

municipality; Sporthallen, 1065m² and fire brigade 247m². In total, the first two 

pilots have been installed with solar panels that provide 140 600 kWh per year. 

 

Another result of the project, is, that LudvikaHem now is one of the partners in a 

Horizon 2020 project, Energy Matching together with 15 other partners in Spain, 

France, Italy and Netherlands also including Högskolan Dalarna. 

Another result of the project is that the studies has shown that Ludvika has a good 

potential to supply central parts of the city from an existing local hydro power 

plant and solar panels with energy storage, independent of the national grid. In the 

event of a crisis in which the entire power system is extinguished it could be 

possible to secure socially important functions by power produced by sun and 

water locally.  

 

Inledning/Bakgrund 

Ludvika kommun har prioriterat en ökad solelsproduktion för de kommande åren 

genom att avsätta 30 miljoner SEK för investeringar i solceller i befintliga 

byggnader och nybyggnation under åren 2016-2018. Detta beslut har möjliggjort 

att Ludvika kommun på allvar kan bli en föregångare för andra kommuner i 

omställningen till en fossilfri elförsörjning. Ludvika kommun behöver därför ha 

ett mer övergripande perspektiv för den fysiska planeringen i kommunen där en 

plan tas fram för vilka byggnader och eller områden för solcellsparker som är 
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lämpliga. Aspekter som behov av takrenoveringar och 

energieffektiviseringsåtgärder behöver samordnas och planeras. Närhet till 

befintlig elinfrastruktur för att koppla till installationerna till elnätet är också en 

viktig faktor. Vi valde därför att skapa ett partnerskap med aktörer från breda 

samhällsgrupper i kommunen och regionen. HVV/AB Samarkand 2015 fick 

uppdraget att samla relevanta aktörer och tillsammans med dessa göra Ludvikas 

solelssatsning till en gemensam lärandeprocess för de ingående parterna. 

HVV/AB Samarkand2015 har varit projektägare och även svarat för 

projektledning samt medfinansiering till projektet.  

Samarkand2015 är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av ABB, Ovako, 

Landstinget Dalarna, Ludvika kommun och Smedjebackens kommun. Ett 40-tal 

företag, myndigheter, organisationer och skolor i regionen är medlemmar i 

Samarkand2015. Bolagets huvuduppdrag är att öka regionens attraktionskraft. 

Visionen för bolaget är; Samarkand för ett innovativt, hållbart och attraktivt 

Västerbergslagen. www.samarkand2015.com 

 

HVV, en del av Samarkand, är ett klusterinitiativ där akademi, stora företag, SME 

samt offentliga aktörer samarbetar för att säkra och vidareutveckla regionens 

världsledande position inom elkraftteknik. Motorn för klustret är ABB som med 

sina stora forsknings-, utvecklings- och testanläggningar är med och utvecklar och 

bygger nya världsrekord i överföringskapacitet för elkraft, nu senast med den 

1100 kV transformator som utvecklats och byggts i Ludvika. 

www.highvoltagevalley.se 

 

Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, stöd till enskilda innovationer, 

projektstöd, projektledning, mötesplatser, kommunikation, samarbete med andra 

kluster regionalt, nationellt och internationellt för att bidra till smart specialisering 

är viktiga funktioner inom HVV. Klustret ingår i två av regionens (Region 

Dalarna) utpekade styrkeområden, Energieffektivt samhällsbyggande och 

Avancerad Industri. 

Projektet har genomförts under perioden 1 juni 2016 till 31 maj 2017 med 

förlängning efter ansökan till Energimyndigheten till den 31 maj 2018. 

Genomförande  

En projektgrupp bestående av personer från parterna som ingått i projektet har 

tillsammans drivit och genomfört projektet. Detta har skett i olika mindre 

konstellationer beroende på typ av aktiviteter och behov av kompetens. 

Projektparter som ingått i projektgruppen 

Ludvika kommun, genom framförallt Samhällsbyggnadsförvaltningens 

fastighetsstrateger och energirådgivare. 

http://www.samarkand2015.com/
http://www.highvoltagevalley.se/
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LudvikaHem/Ludvika kommunfastigheter, Byggavdelningen som utför drift och 

underhåll samt nybyggnation av kommunens fastigheter. 

VB Energi/VB Elnät är ett elkraft- och fjärrvärmeproducerande energibolag med 

säte i Ludvika och Fagersta som äger sitt elnät. 

ABB i Ludvika är sedan hösten 2017 en aktiv part i projektet. ABB i Ludvika gör 

en satsning på låg och mellanspänningsprodukter.  

STRI är ett oberoende företag specialiserat inom högspänningsprov samt 

konsultation inom högspänningsteknologi och applikationer för elkraftsystem. 

AltPower är ett internationellt världsledande SME inom utveckling, design och 

installation av förnybar energi.  

Högskolan Dalarna, Energikompetenscentrum (EKC) och Centrum för 

solenergiforskning (SERC). EKC verkar inom kunskapsområdet Energieffektivt 

samhällsbyggande i Dalarna. SERC erbjuder bland annat två mastersprogram i 

solenergi. 

GBI Grangärdebygdens intresseförening som bland annat arbetar för att främja 

hållbar utveckling av bygden genom konkreta och smarta insatser för miljö och 

klimat. 

 

Projektgruppen har träffats regelbundet en gång per månad. Däremellan har olika 

mindre arbetsgrupper träffats för att planera och genomföra olika aktiviteter inom 

de olika arbetspaketen. (WP)  

HVV har ansvarat för projektledning, samordning, kommunikation och 

resultatspridning av projektet. 

WP1 Inventering och effektivitetsplanering 

1:1 Effektivitetsplanering, definiering av miljö- och hållbarhetsmål, framtagande 

av digitala planeringsunderlag för integration i detaljplaner för solenergi i 

samhällsplaneneringen.  

Bostadsförsörjningsplan. Projektgruppen har lämnat synpunkter avseende 

Ludvika kommuns nya Bostadsförsörjningsplan där tydliga skrivningar om 

energieffektiviseringsaspekter, mål för energieffektivisering och Solel lämnades 

som förslag. 

Solkarta – Ludvika kommuns har som första kommun i Dalarna installerat en 

solkarta på sin hemsida. Syftet med solkartan är helt enkelt att få en uppfattning 

om effekten av solens instrålning. Såväl villaägare som företagare och 

samhällsplanerare kan enkelt se och beräkna hur mycket el solpaneler på taket 

skulle kunna inbringa. Energirådgivaren på Ludvika kommun som ingår i 

projektgruppen hade en lång kö av intresserade privatpersoner som ville se om 

deras fastigheter lämpade sig för solcellsinstallationer under Öppet Hus - 

soleldagen den 9 maj 2017. 
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1:2 Inventering av befintliga byggnader för upprustning med ”solkraft” samt 

analyser av plats- och omvärldsförutsättningar. 

Inventering har gjorts av såväl företag som akademi;  

 

Utredning Solel och ekonomi – WSP,  

Förstudie om Förutsättningar för byggande av en solcellsanläggning- 

Examensarbete, Energiteknik, Högskolan Dalarna  

Presentation (av lämpliga) byggnader för solel i Ludvika kommun – AltPower 

Européen Solar Engineering School 

Design of PV and PV Hybrid Systems - projektarbete studenter 

mastersprogrammet SERC 

ESES, PV DESIGN PROJECT REPORT – projektarbete studenter vid 

mastersprogrammet SERC 

En Energikartläggning för en av piloterna, Sporthallen, har gjorts med syfte att 

visa på vikten av att ha ett helhetstänkande i satsningar som görs för att ställa om 

till fossilfri energiförsörjning. Vilka möjliga energieffektiviserings- och 

energibesparande åtgärder kan vidtas samtidigt som solceller installeras för att 

optimera effekterna ur ett hållbarhetsperspektiv såväl som ur ett ekonomiskt 

perspektiv? Den här typen av parallella processer med ett helhetsperspektiv kan 

bidra till att effektbehoven sänks och övergången till fossilfri energi blir enklare 

och mer hållbar. 

De olika utredningarna/underlagen har presenterats, värderats och diskuterats i 

projektgruppen. 

. 

1:3 Värdering och prioritering av ”solkraft” – piloter 

Under projekttiden har arbetet haft stort fokus på att värdera och prioritera 

solkraftspiloter. Högskolan Dalarna har genom studentarbeten; projektarbeten och 

examensarbeten bidragit med förslag på lämpliga piloter. Under hela projekttiden 

har en expert också bidragit med kunskaper och inspel för att ta fram de bäst 

lämpade kommunägda fastigheterna i Ludvika för solcellsinstallationer.  

Två fastigheter i centrala Ludvika; Sporthallen och Brandkåren identifierades som 

solkraftspiloter och lämpliga som de första stora objekten. Underlag, upphandling 

och installation har skett under hösten 2017/2018. Processerna har tagit tid och 

innehållit mycket lärande. Takrenovering drog ut på tiden och 

upphandlingsprocessen var ny för alla parter. För de två kommande piloterna 

kommer processen att gå mycket snabbare och upphandlingen är i full gång. 

 

De två fastigheterna har även ur ett säkerhetsperspektiv pekats ut som viktiga i 
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händelse av en krissituation. I projektgruppen startade ganska tidigt tankar och 

idéer om på att skapa en s.k. ”ödrift” med hjälp av den planerade utbyggnaden av 

solel och befintlig vattenkraft i Ludvika för att säkerställa viktiga 

samhällsfunktioner vid ett elavbrott. En mindre förstudie har genomförts för att se 

om och iså fall hur utbyggnaden av solel kan bidra till att säkerställa Ludvikas 

behov av el vid krissituationer. Detta skulle möjliggöra att reservkraft i form av 

diesel kan ersättas genom sol från kommunens installationer av solel som lagrats i 

energilager 

Under 2018 har fortsatta studier visat att det finns förutsättningar för att Ludvika 

kan bli självförsörjande av fossilfri kraft med lokalproducerat vatten, vind och 

solkraft. Redan idag är Ludvika helt självförsörjande vissa dagar.  

 

WP2 Kunskapsspridning SolEl i Ludvika 

2:1 Kvalitativ undersökning- bland medborgare  

I månadsskiftet december/januari 2017 genomfördes en solelsenkät som 

distribuerades via maillistor, sociala medier och annons i lokaltidningen. 295 

personer svarade på enkäten och svaren visade att det finns ett stort intresse för att 

lära mer om solel och energibolagen uppgavs vara den part som man i första hand 

vänder sig till för att få information kring installation av solel. HVV ansvarade för 

framtagande av enkät och spridning, sammanställning och presentation, se bilaga 

med enkät och sammanställning av resultat. 

2:2 Program för kunskapsspridning som sprider information kring hur Ludvika 

kommun avser att arbeta med sol-el inom ramarna för EU 2020 och projektets 

effektmål  

Nedan listas några av de aktiviteter som genomförts för att bidra till 

kunskapsspridningen om solel. 

Två seminarier (båda den 28 september) Förnyelsebar energi som verktyg i 

omställningen mot ett hållbart samhälle, har genomförts med Johan Ehrenberg 

ETC EL. Föreläsningarna skedde i samarbete mellan GBI (Grangärdebygdens 

intresseförening), Svenska kyrkan, Ludvika kommun, ABF och High Voltage 

Valley. 

Vid Byggdialog i Dalarnas seminarium Solcellsteknik den 25 oktober 2017 

medverkade HVV tillsammans med Ludvika kommun med en presentation av 

projektet. 

En Solelsfrukost genomfördes den 21 mars 2017 som ett resultat av intresset för 

solel som framkom i solelsenkäten.  

Programmet innehöll information från bland annat VB Energi och Skatteverket. 

Frukosten arrangerades av HVV i samarbete med Ludvika och Smedjebackens 

energirådgivare. Frukosten ingick i en Hållbarhetsvecka som genomfördes i 

Ludvika under 20-24 mars 2017. 

56 personer deltog, privatpersoner, företagare samt föreningar 
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Öppet hus – Solel genomfördes 9 maj 2017 där Ludvika och Smedjebackens 

solkarta premiärvisades. För att få svar på om det är möjligt och lönsamt, att 

installera solceller, hade energi- och klimatrådgivare i Ludvika och 

Smedjebackens kommun, tagit fram en solkarta för de båda kommunerna, den 

första i Dalarna. På den interaktiva kartan visades vilka hus som lämpar sig för 

solceller och i så fall vilken del av taket som passar bäst. Kartan visar även hur 

mycket energi takytan kan producera. Räcker den för husets behov och kan det till 

och med bli energin över för att sälja, under vissa perioder. 

Bengt Stridh fanns också på plats. Han står bakom den mest innehållsrika 

webbsidan inom solel, bengtsvillablogg.info. Förutom Kommunens energi- och 

klimatrådgivare fanns också VB Energi, Högskolan Dalarna och ett 10 tal SME 

inom området; Dala Solenergi, Solelit och Francks kylindustri, ETC, 

Klimatmontage, Kenneths Elservice m.fl. 

Intresset var stort och ett femtiotal besökare kom för att få veta om deras hus 

lämpar sig för solel, för att prata solel med den lokala elleverantören och för att få 

information om möjliga lösningar och paket för installation.  

HVV var ansvariga för arrangemang, marknadsföring och mötesplats.  

 

Solelsprojektet presenterades i samband med HVV´s Powerful Innovation Day 

den 29 mars. ABB kommer att börja en satsning på lågspänning. De har många 

produkter som skulle kunna användas. De kommer att delta i ödriftsprojektet och 

vill gärna vara med på våra SolEls möten för att lära sig och kanske även kunna 

bidra till projektet. 

Invigningen av solcellsinstallationerna vid Sporthallen och Brandkåren skedde 

den 17 april 2018. En Energimässa arrangerades i samband med invigningen. 

Fem SME företag i solelsbranschen samt VB Energi och Länsstyrelsen fanns på 

plats. Lunchföreläsning anordnades “Från ide till färdig anläggning“ av Johan 

Lindahl, en av Sveriges främsta solenergiexperter och talesperson för 

branchorganisationen Svensk Solenergi.  

Eventet annonserades i lokala medier; Väsman Runt och Annonsbladet. Såväl 

invigningen som Energimässan och föreläsningen lockade ett hundratal besökare; 

skolklasser, privatpersoner och SME, 

Samma dag på Årets Powerful Innovation Day 2018 där temat var Framtidens 

smarta elnät - det hållbara energisystemet presenterades projektet också. Ett 

femtiotal deltog på PID 2018. 

Tidningsartiklar i Annonsbladet och Näringslivsnytt samt Byggdialogens 

nyhetsbrev. 

Artikel i DT.se i samband med invigningen 

VB Energi har skapat ett informationsmaterial på sin hemsida 

http://www.vbenergi.se/priser_tjanster/elnat/smaskalig-elproduktion.aspx 

 

WP3 Solels innovationer -Partnerskap 

http://www.vbenergi.se/priser_tjanster/elnat/smaskalig-elproduktion.aspx
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3:1 Public Private Partnership  

Högskolan har under projektet bidragit med omvärldsbevakning inom området 

och presenterat olika exempel på hur man kan finansiera solanläggningar, bland 

annat andelsägda system med ekonomiska föreningar där allmänheten bjuds in att 

köpa andelar och system med att leasa anläggningar. Här har projektet inte 

kommit så långt som målsättningen var men det är ett område som arbetsgruppen 

kommer att arbeta vidare med. 

 

3:2 Aktörer i samverkan  

Projektgruppen har förändrats och utvecklats under projekttiden.  

Nya aktörer har tillkommit till projektet och olika aktörer har bildat arbetsgrupper 

beroende på inriktningen på områden som valts som t.ex., planering och val av 

lämpliga byggnader, ödrift, kommunikation etc. 

Målgrupper som involverats i projektet har varit kommunala verksamheter, 

bostadsbolag, SME inom solel, ideella föreningar och allmänheten. 

Svenska kyrkan har visat stort intresse för projektet och har fått hjälp genom 

kontakter och stöd från projektgruppen att komma igång med solelsinstallation  

Högskolan kommer att satsa på att stödja Handeln, t.ex. de stora matvaruaffärerna 

som har stora lokaler som kan lämpa sig för solcellsinstallationer och är 

storförbrukare av el genom sina kyl och frysanläggningar. Här kan arbetsgruppen 

agera dörröppnare med sina lokala anknytning. 

 

WP 3:3 följeutvärdering  

Energikompetenscentrum, EKC och SERC vid Högskolan Dalarna, har medverkat 

i projektet sedan start. Medverkan har skett i projektgruppen där de funnits med 

och kommit med inspel under hela projektet och även fångat upp idéer och behov 

från övriga i projektgruppen. EKC har bidragit med såväl egen kunskap, som 

omvärldsbevakning från övrig forskning inom området samt ett antal 

studentarbeten. 

Flera i projektgruppen har också deltagit i den distanskurs för upphandling av 

solceller som EKC/Högskolan Dalarna genomfört vid två tillfällen under 

projekttiden. 

Två Stora projektarbeten under hösten 2017 genomfördes av 13 av studenterna på 

deras Mastersutbildning i Solenergi, två exjobb under våren 2018 och samarbetet 

fortsätter även efter projektslut med nya projekt och mastersuppdrag. 
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Resultat 

 Planering, upphandling och installation av två byggnader som ligger 

centralt i Ludvika; Sporthallen och Brandkåren. Sammanlagt har de första 

två piloterna installerats med solpaneler som ger 140 600 kWh per år. 

Detta gör Ludvika till den kommun i Dalarna som ligger i topp när det 

gäller satsning på solel. 

Solelsproduktionen kan följas i en app; sunny portal och en digital skylt 

vid ingången till de två byggnaderna visar aktuell produktion samt 

ackumulerad produktion sedan start. 

Diagrammet visar redan nu en påtaglig reduktion av elanvändningen sedan solcellsinstallationen 

togs i bruk i februari. 

 Upphandling av solcellssystem pågår för nästa piloter; en högstadieskola 

(Kyrkskolan) samt ett äldreboende (Ängsgården) pågår som är två objekt 

som är framtagna med hjälp av bland annat studentprojekt genomförda av 

mastersstudenter på SERC (solenergiprogrammet) vid Högskolan Dalarna.  

 En arbetsgrupp har skapats för att arbeta med planering av 

laddinfrastruktur för den förväntade övergången till alltfler elfordon. Ett 

arbete för att ta fram en gemensam plan för laddinfrastruktur för elfordon i 

Ludvika och Smedjebacken har påbörjats och ett seminarium planeras 

under hösten 2018. I det arbetet kommer också Fagersta kommun att delta. 

Tidigare har, som ett första steg, ett gemensamt seminarium genomförts 

med Mälardalens Energi som ligger i framkant inom området.  

 Det nära samarbetet mellan parterna i projektgruppen har lett till att 

LudvikaHem tillsammans med Högskolan Dalarna nu ingår som en parter 

i ett Horizon2020 projekt; EnergyMatching, tillsammans med 15 andra 

parter i Italien, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Sverige. 

Projektstart var oktober 2017 och kommer att innebära att en av 
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LudvikaHems hyresfastigheter (tre hyreshus), kommer att förses med 

solceller tillsammans med värmepumpar från Nibe och det svenska 

bolaget Ferroamps teknik för likström. Tre demoanläggningar ska byggas 

med byggstart 2019. Övriga två demoanläggningar kommer att finnas i 

Frankrike och Italien. I den svenska demoanläggningen kommer PV + 

batterilager + DC-nät mellan minst 2 byggnader att ingå. Projektet 

kommer att pågå i 5 år.  

I0-11 april 2018 genomfördes ett projektmöte för hela projektet i Ludvika 

med 35 deltagare från 5 olika länder. LudvikaHem och HVV stod som 

värdar för mötet och representanter från vår projektgrupp fick under 

besöket tillfälle att informera om Solel.    

 Projektet har lett till fördjupat samarbete med Högskolan Dalarna och 

deras energi och kompetenscentrum (EKC) tillsammans med SERC 

(solenergiprogrammet). EKC har bidragit med både projektarbeten och 

examensarbete för att hitta lämpliga fastigheter för installation av solel. De 

har varit väldigt aktiva i projektgruppen under hela projektet och värderat 

och kommit med inspel och idéer till processen. Samarbetet fortsätter efter 

avslutat projekt och planering finns för bland annat nya projekt och 

examensarbeten för studenter. 

 En energikartläggning har genomförts för att kartlägga en av piloternas, 

Sporthallen, energianvändning samt hitta åtgärdsförslag för att optimera 

denna och därmed de totala energikostnaderna parallellt med installation 

av solcellssystemet. Dessa energieffektiviseringsförslag bidrar också till en 

direkt eller indirekt minskad miljöpåverkan. Denna kartläggning visar att 

det finns en rad åtgärder som kan vidtas. Målet är att alla piloter och 

kommande solcellssatsningar ska innehålla den här typen av integrerad 

energikartläggning. Detta för att uppnå största möjliga hållbara 

energibesparing (=kostnadsbesparing) samtidigt som Ludvika bygger för 

övergången till fossilfri energiförsörjning. Aktuell kartläggning för 

Sporthallen visar att solcellsinstallation tillsammans med 

energieffektivisering och energibesparingsåtgärder kan ge 

besparingspotential med 359 000 kr/år, sammanlagt 426 MWh. 

 Ödriftsprojekt – Under projekttiden har ett en arbetsgrupp bestående av 

personer från STRI, ABB, VB Energi, Högskolan Dalarna och HVV 

arbetat med en projektidé som handlar om att säkra strömförsörjningen till 

ett antal kritiska fastigheter i Ludvika kommun i det fall att mellersta 

Sverige drabbas av ett större elavbrott.  

I Ludvika finns goda förutsättningar för att mata ett mindre geografiskt 

område från ett befintligt lokalt vattenkraftverk samt solpaneler med 

energilager, så kallad ö-drift. När systemet är installerat kommer 

kommunledning, IT-central, räddningstjänst, uppsamlingsplats och 

tankställe att ha strömförsörjning. Fjärrvärmeverket I Ludvika som matar 

till de berörda byggnaderna kommer också att kunna fortsätta fungera tack 

vare den lokala ödriften. 
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Målsättningen är att systemet ska matas från uteslutande fossilfria 

energikällor med avseende på den solel som nu ska installeras och den 

befintliga vattenkraft som finns tillgänglig lokalt i Ludvika 

Ett första underlag; Solel, energilager, ödrift och självförsörjning 

förstudie har tagits fram under projekttiden och nu planeras för kommande 

steg för att fördjupa de tekniska studierna, systemering, dimensionering 

och kostnadsberäkningar. Kan det till exempel vara möjligt att ersätta de 

dieselaggregat som används vid krissituationer med energilager för att 

trygga samhällsviktiga funktioner. 

I nästa steg, beroende på resultat, planeras för installation av den 

utrustning som krävs för ett fullt fungerande ödriftsystem som samtidigt är 

tänkt att bli en pilot- och demonstrationsanläggning. Ett tekniskt underlag 

för upphandling av energilager är påbörjat. 

En Ansökan till Klimatklivet har lämnats in till Naturvårdsverket via 

Länsstyrelsen. Det finns ett starkt stöd för att fortsätta arbetet och såväl 

Ludvika kommun som flera av de andra parterna kommer att 

medfinansiera.  

Vi kommer att undersöka möjligheterna att söka resterande medel som 

krävs för att kunna investera och installera detta system hos 

projektfinaniärer som MSB, Vinnova, Energimyndigheten och 

Tillväxtverket.  

 Vi ser att intresset för solel ökar bland privatpersoner och SME. Våra 

events har lockat många fler besökare än vad vi hade förväntat oss. Tyvärr 

har vi inte kunnat mäta hur många som faktiskt tagit steget och investerat i 

egen solel.  

 

 Nya frågor dyker upp;  

Hur många fastighetsägare finns det i Ludvika som installerat solceller på 

sina tak? Brandkåren efterfrågar information och kunskap kring om och 

vad detta innebär i samband med t.ex. brandsläckningsarbete.  

Utbildning och certifiering för de som monterar paneler. Möjliga 

utbildningar för Högskolan Dalarna? 

 

 Under projektets gång har ett amerikanskt företag inom solel, SolarDock, 

http://solardock.com/ visat intresse för att förlägga sin produktion av 

solpaneler till Ludvika. Företaget som är stora inom solel söker sig till den 

skandinaviska marknaden och ser hela Europa som potential. Två tänkbara 

lokala SME; Vilas och MVUSAB har fått förfrågning om att bli 

tillverkare. Kontakterna har etablerats via AltPower. 

  

 

 

http://solardock.com/
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Diskussion 

SolEl i Ludvika är ett projekt som gett många ”ringar på vattnet” och visar hur 

oerhört viktigt det är att samla alla de aktörer och den kompetens som finns lokalt 

för att bygga framtidens fossilfria hållbara samhälle.  

Samarbetet fortsätter i de arbetsgrupper och olika inriktningar som påbörjats. 

Relationer och nätverk har byggts och arbetsgrupper och samarbeten skapats som 

nu fortsätter att utgöra plattform för den fortsatta satsningen på solel i kommunen 

tillsammans med utbyggnaden av laddinfrastruktur, ödriftstänkandet och den nya 

visionen att hela Ludvikas behov av el ska ske med lokalproducerad fossilfri 

elkraft.  

En viktig förutsättning för att lyckas i detta är att ha en ”styrgrupp” med ansvariga 

tjänstemän, chefer och politiker som får ta del av arbetet och ta ställning till 

gemensamma frågor.  

Ludvika kommuns tydliga satsning på SolEl har också bidragit till att 

privatpersoner och SME blivit mer intresserade av solel vilket är vår slutsats av 

det stora intresset för vår solelsfrukost och öppet hus solel. Projektet har också 

blivit en plattform för möten mellan det offentliga, privatpersoner och SME kring 

solel och energifrågor. 

Genom projektet har det också skapats möjligheter att ta tillvara de kompetenser 

inom elkraft som finns i Ludvika och ta in morgondagens teknik i det lokala 

samhällsbyggandet.  

Högskolan Dalarna har lyft fram Solel i Ludvika som ett gott exempel på hur 

samhällsviktiga funktioner och akademi kan samarbeta för att bidra till att en 

kommunal satsning på solel blir något mer än bara solceller på några tak.  

Utmaningen i projektet har visat sig finnas i organisatoriska förhållanden. 

Ludvika kommun är ägare av de fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet 

och LudvikaHem/Ludvika kommunfastigheter är ansvariga för allt byggande, 

underhåll och drift av fastigheterna. Beslutet om medel för satsningarna ligger hos 

kommunen. Detta har gjort att processen dragit ut på tiden eftersom det har 

funnits oklarheter i rollfördelning och ansvar för processen.  

 

Projekttiden var kort 1 juni 2016 – till 31 maj 2017 och startsträckan blev lång.  

Att få igång processer tar tid och när projekttiden var slut var många aktiviteter 

igångsatta men ännu inte helt genomförda. Tack vare Energimyndighetens beslut 

att förlänga projekttiden så har vi kunnat uppnå flera konkreta resultat och nu 

fortsätter arbetet i arbetsgruppen som tillsammans arbetar för målet; att bygga för 

en helt lokalproducerad fossilfri elförsörjning i Västerbergslagen med hjälp av 

lokal världsledande kompetens inom elkraft och energiöverföring. 
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